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| Management Professional Colt:  Nousconsulter Formation
B o
* Préparera la certification Project Journée 1 Matin : Présentation PMI® et intégration
Management Professional (PMP)® du PMI® * Démarche de certification PMI® Pré-requis et inscription
* Acquérirles bonnes pratiques et les outils du * Etre membre du PMI®
PMI® e Cadre de management et vocabulairedu PMI®
e Structurer son management des projets * Assurerlacohérence du projet
* Comprendre et savoir utiliser les processus de Journée 1 Aprés-midi : Contenu du projet
la méthode * Définirles fonctions attendues
e Etre capablede la mettre en pratiqueet en * Gérer les modifications
situation * Définir des objectifs

* Concevoir une solution
* Batirun plande management cohérent
Journée 2 Matin : Délais, colts

e Définirles références de base
e Planification contenu, délais, colts
* Détermination du budget

R i * Calcul des provisions pour risques
Prerequ IS Journée 2 Aprés-midi: Délais, co(it
e Surveillanceet maitrisedu contenu, délais et colits

* Chef de projet confirmé
e 2 pers Minimum /7 pers Maximum

* Catégorie 1: candidatd’un niveauBachelor * Faireaccepter les livrables au commanditaire
* Minimum de 4 500 heures d’expérience en *  Exercice : Questions type examen de certification
gestion de projet (sur un minimum de 36 mois Journée 3 Matin : Qualité, Ressources Humaines
al'intérieur des 8 derniéres années) et 35 ¢ Mettre en placede pland’assuranceet de contrélequalité
heures de formation formelle en gestion de « Définirles normes et métriques qualité
projet * Les outils de la qualité
 Catégorie 2 : Minimumde 7 500 heures  Planifier les ressources humaines et les responsabilités
d’expérience en gestionde projet (surun »  Matricede responsabilité et autres méthodes
minimum de 60 mois a l'intérieur des 8 Journée 3 Aprés-midi : Communication, Parties prenantes
derniéres années) et 35 heures de formation e Gérer les canaux de communication
formelle en gestion de projet *  Gérer les conflits
) . * Mettre en placeet déployer un plan de management des
Pedagogle parties prenantes
* Gérer la configurationdu projet
* Apport pédagogique : 50% e Communiquer la performance
* Exercices guidés : 30% * Exercice : Questions type examen de certification
* Exercicesindividuels :20% Journée 4 Matin : Risques
* Miseen pratiquepar simulations etexercices + Analysedes risques projet,approche quantitative
permettant échanges et interactions, » Approche probabiliste
questionnaires etplans d’actions + Planification dela réponseaux risques
* Analysedelavaleur monétaire attendue
m Journée 4 Aprés-midi : Approvisionnements
* Analyse Make-or-Buy
e Compétences acquises e Sélectionner des fournisseurs
* Formation & Formateur e Savoircloturer un projet
e Capitaliser |’expérience
m e Exercice : Questions type examen de certification
Journée 5 Matin : Examen blanc

* Exercice : Passaged’un examen blanc
Journée 5 Aprés-midi : Examen blanc

* Correctionet commentaires

* Définition d’'un programme de révision

* Conseil pourl’obtention de la certification
e Renouveler sa certification PMI®

* Danssadémarche qualité, AWS Formation
recrute tous ses formateurs grace a un
processus d’habilitation. Ilssontsélectionnés
en fonction de leur expérience terrain
(minimum 5 ans) et de leur pédagogie
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